

(אוסר במליאה מס' 02/2013 מתאריך 02/06/2013)

(00318813)

פרוטוקול ישיבת מליאה - רשות ניקוז ים המלח
ישיבה מס' 01/2013
התקיימה בתאריך 17 בפברואר 2013
בחדר ישיבות – מועצה אזורית תמר

השתתפו :

חברי המליאה

- יו"ר הרשות	דב ליטבינוף
- ס. יו"ר הרשות וסגנית ראש העיר ירושלים	נעמי צור
- ראשת המועצה המקומית מצפה רמון	פלורה שושן
- מזכיר מ.א. תמר	יעקב אקריש
- נציג עיריית ערד	מתי רוז
- מהנדסת מחוז הדרום משרד הבריאות, ב"ש	הדסה אדן
- המשרד להגנת הסביבה	דני איש שלום
- נציג ומ"מ משרד החקלאות (מחוז דרום)	קאיד אבו-גאנס

נוספים:

- מנכ"ל	גרי עמל
- גזבר הרשות	נחשון דגן
- מ"מ נציגת המשרד להג"ס (היחידה הסביבתית ערד תמר)	איילה אברהמי גובר
- נציג רשות המים ומ"מ נציג משרד החקלאות	סולומון שמוקלר
- מבקר הרשות	רענן לוי
- רו"ח הרשות	שמוליק גבע
- יועמ"ש הרשות	עו"ד דוד גיט

התנצלו:

- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים
גלעד גבאי

על סדר יום :

1. קבלת דירקטורים חדשים למליאת הרשות (נציגי ערד ומצפה רמון)
2. אישור פרוטוקול מס' 02/2012 מתאריך 28/10/2012 .
3. עדכון ועדות הרשות – שיבוץ בהתאם לדרישות החוק.
4. דו"ח ביקורת ברשות בנושא : א) נזקי שיטפונות 2009/2010
ב) אישור תוכניות ברשות.
5. עדכון סטאטוס פרויקטים ברשות :
 - פרויקטים הנדסיים
 - פרויקטים שבתחום רשות נחל.
 - פרויקטים במחקר.
 - פרויקטים ארגוניים.
6. דו"ח מנכ"ל
7. מעקב החלטות.

דב בירך את החברים פלורה שושן ומתי רוז בהצטרפותם לחברי המליאה וביקש לערוך סבב היכרות.

1. אישור דירקטורים חדשים למליאת הרשות (נציג ערד ומצפה רמון)

גרי הציג את החברים החדשים ואת מכתבי המינויים.
פלורה שושן – ראשת המועצה המקומית מצפה רמון.
מתי רוז – נציג עיריית ערד ומנהל כפר נרדים בערד.

➤ אושר פה אחד.

2. אישור פרוטוקול מס' 02/2012 מתאריך 28/10/2013

דב ליטבינוף: מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה מס' 02/2012 – אין הערות.

➤ החלטה: (פרוטוקול מס' 02/2012) מאושר (פה אחד)

3. עדכון ועדות הרשות – שיבוץ בהתאם לדרישות החוק

השינויים נעריכם בהתאם למינויים החדשים.

✖ הרכב חברי הנהלה : דב ליטבינוף, נעמי צור ופלורה שושן.

✖ מורשי חתימה : דב ליטבינוף ונחשון דגן.

נציג עירייה/ מ. אזורית	הרכב ועדת ביקורת		
	שם פרטי	שם משפחה	תאריך המינוי
נציג מוא"ז תמר /יו"ר הוועדה	יעקב	אקריש	17/02/2013
מ"מ נציג עיריית ירושלים	גיל	רייכמן	

נציג עירייה/ מ. אזורית	הרכב ועדת מכרזים		
	שם פרטי	שם משפחה	תאריך המינוי
יו"ר ועדת מכרזים	יעקב	אקריש	17/02/2013
נציג המועצה האזורית - תמר	מתי	רוז	
נציג עיריית ערד	פלורה	שושן	
נציגת המועצה המקומית מצפה רמון	סולומון	שמוקלר	
נציג נציבות המים (נציג הנציב)	גרי עמל / אבי פרוינד		
מנכ"ל / מהנדס הרשות	עו"ד מיכל ברק/ עו"ד דוד גיט		
יועמ"ש יצטרף עפ"י הצורך			

➤ החלטה: (עדכון ועדות הרשות) מאושר (פה אחד)

4. דו"ח ביקורת ברשות בנושא: (א)נזקי שיטפונות 2009/2010 (ב)אישור תכניות ברשות

רענן לוי הציג את הערותיו בהתאם לדו"ח שהופץ לקראת הדיון:

4.1 ביקורת בנושא בדיקת תוכניות :

בדיקת תוכניות – יש לבדוק האם קיים רישום מלא של כל התכניות שמופנות לרשות לחוות דעת . עד 2011 לא הייתה תשתית – לא היה מאגר נתונים , לא היו נהלים . לגבי מעקב נתונים להמשך מעקב בדיקת תוכניות.

בתמ"א קיים מפרט בדיקה שהמהנדס אמור לעבוד עפ"י דרישות תמ"א.

נכון להיום – המעקב והתיעוד ממוחשב. באותו הקשר מקרה (סעיף 2.2.2) לא הגישו נספח ניקוז ואבי אישר טלפונית ללא מכתב אישור (למרות שאבי מכיר את התכנית והמקום).

על המהנדס חלה האחריות לבדוק את כל התכניות שמוגשות ע"י מתכננים לקבלת חוות דעת והערות.

גרי: בעקבות דו"ח הביקורת אנו מקיימים יום עיון לכל המתכננים ומהנדסי הרשויות.

נעמי: סוגיית הדרישה להבין והבהרה לגבי ממליץ אין ממליצים לגבי חוות דעת. בנושא הניקוז חובה להטמיע בהמלצה ויישומה בתכניות.

שמוקלר: נציבות המים והאגף גם ממליצים , מי רשאי לתת אישור רק הוועדה המחוזית וזה עפ"י חוק הניקוז.

גרי: אנו כרשות ניקוז ממליצים בפני הוועדה המחוזית ולא "מאשרים" תוכניות.

הדסה: אני ממליצה להכין טבלה למעקב מתוך דו"ח הביקורת לפי כל תכנית והנושאים למעקב. בנושא איכות הסביבה - בתקן תמ"א אין מוטלת אחריות על הרשות בנושא והאחריות מוטלת רק על המשרד להגנת הסביבה.

גרי: לפני כשלוש שנים הכנסנו והקמנו את נושא איכות הסביבה ברשות .

פנינו כמנכ"לים למשרד להגנת הסביבה לקבלת הנחיות לגבי התחייבות פעילות הרשות בנושא איכות הסביבה.

קיימנו מספר מפגשים עם המנכ"ל לאיכות הסביבה ונציגיו בכדי לקבל הנחיות ברורות בנדון.

אנו עדיין ממתינים לקבל הנחיות ברורות ואחידות לכל רשויות הניקוז.

בתשובה להמלצתה של הדסה אדן לגבי בדיקת תכניות - במחלקת הנדסה קיימת טבלה למעקב הדו"ח.

4.2 ביקורת בנושא "ניזקי שיטפונות חורף 2009/2010 :

רענן:

- אנו מציגים בדו"ח את דו"ח המעקב עפ"י סעיפי הביקורת ויישומם ברשות ו/או המשך מעקב.
- בנושא השקעות כספיות ממליץ לעלות את הסכום המשוריין לקרן חרום ממיליון וחצי ₪ לשני מיליון ₪ .

◀ החלטה פה אחד : ממליצים לשריין שני מיליון ₪ לקרן החרום המיוחדת החל משנת העבודה 2014.

◀ גרי סיכם את דו"ח הביקורת ומודה לרענן על הביקורת.

5. עדכון סטאטוס פרויקטים ברשות (המצגת צורפה עם ההזמנה למליאה)

✖ הוצגה מצגת לנוכחים עם הסברים ע"י גרי עמל.
✖ פרויקטים הנדסיים :

✓ הכשרת שטחים חקלאיים :

פיילוט כיכר סדום בכדי לקלוט משפחות חדשות. (הוצגה מצגת לפרויקט ; תהליך והעבודה ועיבוד השטחים.

✓ מאגר נאות תמרים – שלב ב' שיקום המאגר :

ביצוע ע"י קק"ל . עלות הביצוע 1,300,000 ₪ . השתתפות קק"ל 33% .

- ✓ **סגירת תעלות ניקוז בכיכר סדום :**
סגירת 3 תעלות ניקוז והחלפתן בצינור מנקז. עלות הביצוע: 900,000 ₪.
- ✓ **סקר סיכונים ותכנית אב לניקוז:**
מהודעה שקיבלנו בנושא תמיכות, רשות ניקוז שלא תגיש תכנית אב וסקר סיכונים לא תקבל תמיכות.
הקמנו צוות להכנת התכנית; צבי רבהון שהיה מנהל האגף לשמור קרקע וניקוז ויש לו ניסיון רב בתחום, הוא יהיה רכז הפרויקט.

בצוות:

- אבי פרוינד – מנהל הפרויקט
- צבי רבהון – רכז הפרויקט
- משה צ'יברוצקי – מתכנן ראשי (ניקוז)
- אקולוג – סקר סיכונים
- יועץ בטיחות – טרם נבחר
- מדידות – עפ"י הצורך

פרויקטים שבתחום רשות נחל

- ✓ **נחל אמציהו – הכרזה כמפעל ניקוז.**
הגדרת ההודעה והגדרת השטח לביצוע העבודה בהתאם לתב"ע מקומית.
מבקשים אשור חברי המליאה להכנת התכנית והכרזת מפעל ניקוז

אפשר פה אחד – אין הערות

- ✓ **פארק אקולוגי בכיכר סדום :**
הפרויקט בשיתוף מועצה אזורית תמר, החברה הכלכלית של תמר ורשות ניקוז ים המלח.
- ✓ **עין פשחה עינות צוקים :**
שיקום בריכות מים לדגי אמנון לשיקום שמורת עין פשחה. פנו אלינו לביצוע הפרויקט מרט"ג. תקציב " 900,000 ₪.
מימון: 50% רט"ג 50% רשות ניקוז.
- ✓ **אגן הקדרון – ניקוי חלק תחתון :**
- ✳ **הוצג סרט**
הרשות תצא למכרז (ה.מ.) לקבלנים, הכנת אמדן והכנת מפרט לביצוע העבודה.
- ✓ **חוות בודדים – ישי אדלר :**
הוצגה מצגת לפני השיטפון ואחרי השיטפון והצגת הנזקים.
נתקבל מימון ממושרד החקלאות לביצוע הגנה ושיקום הנזקים.
- ✓ **מצוק צין – מדרשת שדה בוקר :**
מצוק נחל צין באזור מדרשת שדה בוקר נמצא במצב של סדיקה עקב חילחול מי גשמים באזור הסמוך למצוק. רשות הניקוז הזמינה סקר קרקע לבדיקת הבעיה. כרגע קיים דו"ח קרקע ראשוני של יועץ הקרקע.
כמו כן נאספו סקרים היסטוריים המלמדים על כך שהבעיה הנה בעיה מוכרת מזה שנים רבות. במקביל, נמצא בתכנון פתרון ניקוז שימנע ממי גשמים לחלחל בסמוך למצוק. מכיוון שהמצוק הנו בתחום שמורת טבע וגם יש כוונה לבנות לאורכו טיילת, הוקם צוות תכנון המלווה באדריכל נוף ובאנשי המקום המלווים את הפרויקט. הכוונה היא להיכנס לביצוע העבודה עוד בקיץ הזה.
- דב :** המצוק לא בתחום השיפוט שלנו וזה שייך לרמת נגב. הרשות המקומית שבתחום שיפוטה אחראית לביצוע העבודות.

גרי : שמוליק ריפמן יהיה שותף ביחד עם קק"ל . 20% מימון מתוך תקציב האגרה של שטחי המדינה.
השטח בהחלט בתחום שיפוטה של ואחריותה של רשות הניקוז.

✓ **שיקום דרך מעלה עקריים :**

העלות 35 מליון ₪ .
התקיימה ישיבה גדולה לפני כחודש במשרד האוצר בשיתוף מע"צ ומשרד התחבורה.
מע"צ אמור לבצע את העבודה. עדיין אין תקציב מאושר .

✓ **נחל ערוגות :**

המשך טיפול במורד הנחל , מפל נוסף. לאחר השיטפון האחרון המפל הגיע לגובהה של 4.5 מ' . קיים תכנון מפורט עם אמדן 3,5 מלש"ח.
בשלב זה נבצע תכנית זמנית בכדי לשמור על הקיים.

✱ **פרויקטים במחקר :**

✓ **האוניברסיטה העברית ירושלים – חיזוי שיטפונות בנחל בוקק :**

ד"ר אפרת מורין אחראית על הפרויקט .
הרשות רכשה את המכ"ם והוצב בערד מעל מלון נוף ערד.
מציג כמה גשם יורד נקודתית.
הוצג הדגם של המכ"ם וכן הוצגו כמה דוגמאות על נקודות שבתחום המכ"ם.

✓ **אוניברסיטת בן גוריון :**

המשך עבודה עם פרופ' יוני לרון על סקר שיטפונות וניהול נגר באזור ים-המלח.

✓ **מכללת סמי שמואל :**

ביצוע מודל הידראולי ל"נחל בוקק"

✓ **מכון ויצמן למדע :**

סיוע להכרזת מצפה רמון כמרחב ביוספרי / ארץ המכתשים.

✓ **מו"פ תמר ערבה :**

עבודה עם ד"ר כרמית כהן – מחקרים בתחום חקרה השטפונות, מרחבים ביוספרים וכד'.

✱ **פרויקטים סביבתיים :**

✓ **נחל חסד (מצפה רמון) -** יישום תכנית שיקום ופיתוח אלמנטים- גשרון, פרגולה, שבילים והסרת מפגעים. יוגש לקול קורא 2012 למשרד להג"ס (לביצוע). סוף תכנון בשנת 2013.

✓ **נחל קינה (ערד) -** יישום תכנית שימור, השבת הציבור לנחל וחשיפתו לתודעה, מיזמים חברתיים ותרבותיים.

✓ **נחל טביה (ערד) -** ביצוע תכנית שיקום נופי- חלק א'- בוצע.
חלק ב'- השלמת תכנון + ביצוע עם קק"ל.
חלק ג'- תכנון תב"ע ונוף לתחנת שאיבה.

✓ **נחל חווה מזרח (מצפה רמון) -** טיפול בפסולות, פיתוח נופי, שבילי אופניים וחניון לילה מוטורי. יוגש לקול קורא 2012 למשרד להג"ס (לביצוע).

✓ **נחל חווה מערב (מצפה רמון) -** חיבור ליישוב ופיתוח נופי. יוגש לקול קורא 2012 למשרד להג"ס (לביצוע).

✓ **תכניות חינוכיות סביבתיות –**

ערד, תמר, מצפה רמון, ירושלים.

✳ פרויקטים לתכנון בשנת 2013 :

- ✓ דרך נופית בנחל ערבה (תמר) - הסדרת דרך וחיבורה מים המלח האזור הצפוני לדרך הוואדי ודרך השלום בנחל ערבה.
- ✓ תכנית אב לנחלי ים המלח (300,000 דונם) - לפיתוח נופי וסביבתי, תיירותי-ליצירת שפת תכנון אחידה, סדרי עדיפויות לתכנון ומיזמים פוטנציאליים - לקראת תכנון.
- ✓ תכנית אב לשיקום נחלי ערד (30 קמ"ר) - יוגש לקול קורא 2012 למשרד להג"ס (לתכנון).
- ✓ מבואת ערוץ 4 הבורות (ערד) - יוגש לקול קורא 2012 למשרד להג"ס (לתכנון).
- ✳ מרחב ביוספרי מצפה רמון - התנעת תהליך ברשות האדרי' הדס בשן להכרת מרחב רמון כמרחב ביוספרי.

פלורה: אני מברכת על התכנית ומעריכה את רשות הניקוז על היוזמה .
קיימות קבוצות תמיכה ועידוד ממצפה רמון לקיום התכנית.
גם המישור החברתי , קהילתית וחינוכית וכן חתומה אמנה עם התושבים על התכנית.

✳ פרויקטים ארגוניים:

- ✓ תכנה לניהול ומעקב - המערכת תשקף ותתן מענה למעקב אחר כל פרויקט והתקציב לכל פרויקט וניהול תקציבים לכל פעילויות הרשות.
- ✓ פרויקט איחוד אינדיקציות IOsiht - הסתיים שלב אפיון ראשוני .

חברי המליאה מברכים על הפרויקטים - מאושרים (פה אחד)

6. דו"ח מנכ"ל

התקיימו שני סיורים ברשות : (1) עם עובדי מבקר המדינה. (2) עם "נערי האוצר" - רפרנטים למים וביוב".

7. מעקב החלטות

גרי הציג את הטבלה - אין הערות.

הערה: כל הקבצים שהוצגו במליאה צורפו להזמנה וכן ניתן לצפות באתר הרשות.

דב נעל את הישיבה ומודה לכל הנוכחים , ממליץ שישבת המליאה הבאה תתקיים במצפה רמון.

רשמה: אליס אודיז גבאי - מזכירת הרשות

דב ליטבינוף - נ"ר הרשות